

工 程 表

横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事(その2)
(長津田地区センター防災設備更新工事)

弘電工株式会社

		3 月												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
準 備														
不良スピーカ、アツテネーター交換														
絶縁不良改修、増設スピーカ配線取付														
機材搬入・放送架機器交換工事、切替														
スピーカ取付残作業														
自火報スポット・発信機表示灯等交換								下足コーナー足場						
受信機・表示器搬入交換工事、切替														
清掃・試験・調整														
産廃処分														
消防・下検査・本検査														~3月20日まで

作業時間は基本16:00~20:00とする

条 件